# Plan testów dla aplikacji

# fakestore.testelka.pl

#### 1. Wstęp

Celem niniejszego dokumentu jest określenie ogólnego podejścia do procesu testowego aplikacji webowej, zidentyfikowanie zasobów, które będą przydatne w testach jak i zdefiniowanie zadań i obowiązków zespołu testowego. Wszystkie te czynności mają pomóc w dostarczenie interesariuszom rzetelnych informacji dzięki którym będą mogli podejmować świadome decyzje odnośnie dalszych działań związanych z obiektem testów.

#### 2. Zakres testów

Celem jest pokrycie przypadkami testowymi niżej wymienionych funkcjonalności, a następnie na ich podstawie przygotowanie testów automatycznych mających na celu pomoc w ograniczeniu regresu oprogramowania w przyszłości.

Procesowi testowemu zostaną poddanie funkcjonalności aplikacji takie jak:

- Rejestracja nowego użytkownika;
- Logowanie nowego użytkownika;
- Dodawanie produktów do koszyka;
- Edytowanie informacji dotyczących konta użytkownika;
- Dodawanie produktów (wycieczek) do koszyka;
- Kupony rabatowe;
- Płatności;
- Lista życzeń;
- Wyszukiwanie produktów (za pomocą dedykowanego pola tekstowego).

Nie wszystkie funkcjonalności aplikacji zostaną przetestowane ze względu na zasoby czasowe zespołu testowego oraz priorytety związane z innymi projektami w organizacji. Z uwagi na ten fakt w procesie testowym nie zostaną uwzględnione funkcjonalności takie jak:

- Promocje udzielane na wybrane produkty (wycieczki);
- Dodawanie opinii na temat zakupionych produktów.

### 3. Kryteria wejścia i wyjścia

By proces testowy mógł zostać rozpoczęty niezbędne jest spełnienie poniższych warunków:

- Odpowiednie zasoby ludzkie (wraz z ich kompetencjami);
- Przygotowane środowisko testowe;
- Przygotowane repozytorium dla testów automatycznych;

Zakończenie procesu testowania powinno zakończyć się wraz z zrealizowaniem określonych warunków:

- Pokrycie funkcjonalności umieszczonych w zakresie testów przypadkami testowymi;
- Automatyzacja napisanych przypadków testowych;
- Dostarczenie planu oraz strategii testów

### 4. Środowisko testowe

W procesie testowym przydatne będą narzędzia określone w poniższej tabeli.

Narzędzia	Opis
Przeglądarka internetowa (dowolna)	Potrzebna na każdym etapie testów.
	Narzędzie dzięki któremu możemy
	wyświetlić testowany obiekt.
Pakiet MS Office	W szczególność MS Word oraz MS Excel. To
	przy użyciu tych narzędzi zostaną
	przygotowane przypadki testowe, plan
	testów oraz strategia testów.
GitHub	Internetowe repozytorium, które będzie
	agregować wszystkie dokumenty
	przygotowywane w trakcie procesu
	testowego (w szczególności kod testów
	automatycznych)
IDE (proponowany Visual Studio Code w	Edytor kodu potrzebny podczas
wersji 1.77)	automatyzacji testów.
Node.js (18.15.0 LTS)	Środowisko uruchomieniowe do
	wykonywania kodu JavaScript.
	Wykorzystywane podczas testów
	automatycznych.
Playwrite	Zestaw bibliotek służących do pisania
	testów automatycznych stron
	internetowych.

Bez powyższych narzędzi nie uda się spełnić wszystkich warunków opisanych jako kryteria wyjścia.

## 5. Role i odpowiedzialność

Każda osoba biorąca udział w procesie testowym odpowiada za przydzieloną część zdefiniowaną w jego roli projektowej. Zespół testerki nie jest rozbudowany, dlatego będzie się wspierać w zadaniach w zależności od posiadanych kompetencji.

Rola w projekcie	Osoba	Zadania	
Kierownik Testów	Dawid Łytka	<ul> <li>Zarządzanie projektem testów</li> <li>Zdobycie odpowiednich zasobów</li> <li>Zarządzanie zespołem</li> </ul>	
Tester	Mateusz Oliszewski	<ul><li>Przygotowanie strategii testów</li><li>Automatyzacja przygotowanych</li></ul>	
Automatyzujący	Widted32 Oli32CW3Ki	wcześniej przypadków testowych	

Tester Manualny	Mateusz Cyruliczek	Przygotowywanie przypadków  tastowych	
		testowych	
Stażysta	Mateusz Kowal	<ul> <li>Przygotowanie planu testów</li> </ul>	
		<ul> <li>Wspieranie innych członków zespołu</li> </ul>	
		<ul> <li>Obsługa ekspresu do kawy</li> </ul>	

#### 6. Harmonogram testów

Projekt testów zostanie podzielony na cztery etapy. Zakończenie każdego etapu dostarcza odpowiednie jemu produkty procesu testowego potwierdzające wykonaną pracę i pozwalające określić jej jakość.

Etap	Produkty procesu testowego	Termin
Planowanie testów	Dokument – Plan Testów	16.03.2023 - 20.03.2023
Tworzenie strategii testów	Dokument – Strategia Testów	21.03.2023 – 25.03.2023
Projektowanie testów	Przypadki testowe	26.03.2023 - 01.04.2023
Automatyzacja testów	Skrypt automatyzacji	02.04.2023 - 08.04.2023
Raport z procesu testowego	Dokumentacja;	08.04.2023 - 17.04.2023
i przygotowanie	Raporty z testów	
dokumentacji dla klienta		

Warto wspomnieć fakt, że etapy mogą się ze sobą przenikać, co dostarczy większą elastyczność w projekcie, umożliwi skrócenie czasu na jego przygotowanie, co za tym idzie doprowadzi do znacznego zmniejszenia budżetu potrzebnego na realizacje procesu testowego.

### 7. Ryzyka

Projekt testów dla aplikacji webowej obarczony jest dość dużym ryzykiem niepowodzenia. Wynika to z czynników takich jak:

- mało doświadczony zespół testerki;
- niskie kompetencje międzyobszarowe;
- uwzględnienie stażysty w projekcie;
- brak zasobów czasowych zespołu testerskiego;
- inne projekty o większym priorytecie zlecone przez tego samego klienta.